

涧西区 2024 年基本公共卫生服务项目 绩效评价报告

豫忠正绩效字〔2025〕101 号



项目名称：2024 年基本公共卫生服务

评价年度：2024 年度

委托单位：涧西区财政局

编制单位：河南省忠正绩效评价咨询有限公司

编制时间：2025 年 4 月



目录

摘要	1
正文	5
一、基本情况	5
（一）项目概况	5
（二）项目绩效目标	11
二、绩效评价工作开展情况	12
（一）绩效评价目的、对象和范围	12
（二）评价指标体系和评价方法	12
（三）绩效评价工作过程	17
三、综合评价情况及评价结论	18
（一）对本项目的综合评价	18
（二）评价结论	18
四、绩效评价指标分析	19
（一）项目决策情况	19
（二）项目过程情况	21
（三）项目产出情况	22
（四）项目效益情况	25
五、主要经验及做法、存在问题及原因分析	27
（一）主要经验及做法	27
（二）存在问题及原因分析	28

六、有关建议	29
七、其他需要说明的问题	30
附件:	31

涧西区 2024 年基本公共卫生服务项目 绩效评价报告

(摘 要)

一、项目概况

1.项目名称

2024 年基本公共卫生服务项目。

2.项目主管单位

涧西区卫生健康委员会。

3.项目主要内容

基本公共卫生服务主要内容：组织管理、居民健康档案管理、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、中医药健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、慢阻肺患者健康管理、严重精神障碍患者管理、健康教育、预防接种、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、家庭医生签约。2019 年新增 19 类基本公共卫生服务项目，其中：地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等 3 项重点工作按项目单列；其他疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急队伍建设、人口监测与计划生育服务、健康素养促进等项目工作，由原管理部门、实施部门具体负责实施推进。

4.项目的组织实施

为了做好 2024 年基本公共卫生服务管理项目工作，涧西区卫生健康委员会、涧西区财政局联合印发了《涧西区基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（洛涧卫〔2024〕16 号），一是确立了本项目的指导思想，二是对本项目主要内容设立了工作目标，三是对本项目相关部门和专业公共卫生机构及相关医疗卫生保健机构进行了职责分工，四是从费用标准核算、资

金分配、资金拨付方面作了完善保障措施，五是从评价原则、评价标准、评价办法及评价结果运用方面作了部署，六是提出了本项目具体工作要求。

5. 资金拨付情况

本项目年初预算数 5922.79 万元，已拨付资金 2885.51 万元。

6. 项目绩效目标

1. 总体目标

为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，确保重点地方病防治措施全面落实，推进职业病监测，统筹做好妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、老年健康服务及卫生应急等工作，全面提升公共卫生服务水平与居民健康保障能力。

2. 具体绩效目标

项目预算成本 $\leq$ 5922.79 万元。

产出数量：高血压患者管理人数为 44068 人；2 型糖尿病患者管理人数为 22019 人；慢阻病患者管理人数为 494 人；适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率 $\geq$ 90%；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq$ 85%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq$ 90%；孕产妇系统管理率 $\geq$ 90%；3 岁以下儿童系统管理率 $\geq$ 85%；肺结核患者管理率 $\geq$ 90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq$ 80%；儿童、老年人中医药健康管理率分别 $\geq$ 84%、 $\geq$ 74%；卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率 $\geq$ 90%。

质量指标：项目管理合格率 $\geq$ 100%。

资金拨付及时性：6 月底前预拨不少于 50% 的补助资金，9 月底前预拨不少于 75% 的补助资金，12 月底前根据年度考核情况全部拨付。

社会效益：①城乡居民公共卫生差距不断缩小；②居民健康素养水平不断提高；③居民公共卫生服务水平不断提升。

社会公众满意度：社会公众对本项目实施情况的满意度 $\geq$ 90%。

二、项目综合评价

1.综合评价

在项目决策方面：本项目立项依据充分，立项程序较为规范；设定的绩效目标较为合理，绩效指标不太准确；项目预算编制及资金分配符合政策文件。在项目管理方面：本项目管理制度较为健全，制度执行有效性较好；项目资金到位率 48.72%，预算执行率 100%。在项目产出方面：本项目产出数量、产出质量基本符合项目《实施方案》要求，产出时效较好，成本控制到位。在项目效果方面：本项目社会效益良好，项目后续运行具有一定可持续性；社会公众及服务对象对本项目实施的满意度为 95.74。

2.评价结论

经评价小组评定，2024 年基本公共卫生服务项目绩效评价综合得分 80.64 分，评价等级为“良”。

三、评价指标分析得分

（一）项目决策情况：指标分值 15，得分 15 分

- 1.项目立项方面：指标分值 5，得分 5 分
- 2.绩效目标方面：指标分值 5，得分 2.5 分
- 2.资金投入方面：指标分值 5，得分 5 分

（二）项目过程情况：指标分值 25，得分 22.46 分

- 1.组织实施方面：指标分值 10，得分 10 分
- 2.资金管理方面：指标分值 15，得分 12.46 分

（三）项目产出情况：指标分值 20，得分 10.83 分

- 1.项目产出数量方面：指标分值 6，得分 5.47 分
- 2.项目产出质量方面：指标分值 8，得分 2.36 分
- 3.项目产出时效方面：指标分值 6，得分 3 分

（四）成本控制：成本控制率方面：指标分值 10，得分 8 分

（五）项目效益情况：指标分值 20，得分 15.6 分

- 1.社会效益方面：指标分值 12，得分 9.6 分

2.可持续影响方面：指标分值8，得分6分

3.满意度方面：指标分值10，得分8.75分

四、主要经验、存在问题及相关建议

（一）主要经验及做法

以深化医药卫生体制改革为核心驱动力，构建“资源整合、上下联动、高效协同”的紧密型区域医共体运行机制。通过统筹区域内医疗资源配置，建立优质医疗资源下沉长效机制，推动区级医院与基层医疗卫生机构在人才培养、技术支持、信息共享、病种转诊等领域深度协作，实现区域内医疗服务同质化、管理一体化。强化基层医疗卫生机构标准化建设与能力提升，依托家庭医生签约服务、慢性病规范化管理等重点工作，将优质医疗服务与公共卫生服务有机融合，有效提升基层服务的可及性和精准度，为基本公共卫生服务项目的高效实施提供了坚实的体系支撑。

（二）存在问题及原因分析

1.基层医疗卫生资源薄弱

基层医疗人员工作压力大，待遇偏低职业发展空间有限，人才流失严重，65岁以上老年人健康管理率仅51.29%，低于目标要求。

家庭医生签约率63.48%，签约服务覆盖率、续约率及电子档案规范建档率等多项指标未达标。

2.服务质量与效率待提升

多项服务合格率偏低，如城乡居民健康档案管理、高血压患者健康管理、慢阻肺及严重精神障碍患者健康管理合格率低。基层机构对健康管理服务规范执行不到位，缺乏精细化流程和质量管控，如随访、档案管理等环节存在疏漏。

健康教育资源投入不足，健康教育形式单一，未针对不同人群制定个性化方案，效果不佳，导致居民参与度和知晓率低，居民健康素养提升效果不显著。

五、有关建议

（一）加强基层医疗卫生能力建设

1.优化人员配置：增加基层医疗人员编制，提高待遇水平，建立激励机制，吸引和留住人才；加强岗位培训，提升服务技能。

2.深化医共体协作：通过专家下沉、远程诊疗、双向转诊等方式，提升基层慢性病管理、中医保健等服务能力，推动优质资源精准对接群众需求。

（二）提升服务质量与效率

1.规范服务流程：对照《国家基本公共卫生服务规范》，细化健康管理操作流程，加强档案动态更新、随访记录完整性及重点人群管理频次考核。

2.创新健康教育模式：利用新媒体平台、社区活动等多样化形式，开展针对性健康知识普及，针对老年人、儿童等重点人群设计个性化课程，提高居民健康素养。

3.加强质量监管：建立第三方抽查与基层自查结合的督导机制，对合格率低的服务项目开展专项整改，强化责任追究。

（三）优化资金管理

1.严格资金拨付时效：建立资金拨付倒计时机制，明确各节点责任，确保按比例及时拨付，避免因资金滞后影响项目进度。

2.强化绩效结果应用：将评价结果与预算分配、机构考核挂钩，对绩效优异的单位给予奖励，对不合格单位扣减资金并督促整改。

（四）完善长效管理与可持续机制

1.健全项目管理制度：补充完善项目专项管理制度，明确各环节质量标准和责任分工，确保服务规范化、常态化。

2.推进信息化建设：利用大数据技术整合居民健康档案、家庭医生签约及绩效考核数据，实现服务过程可追溯、效果可量化，提升管理效率。

河南省忠正绩效评价咨询有限公司

主评人：张武伟

2025年4月20日

涧西区 2024 年基本公共卫生服务项目 绩效评价报告 (正文)

为加强财政资金绩效管理,提高财政资金使用效益,做到“花钱必问效,无效必问责”,根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关规定,我们接受涧西区财政局委托,对涧西区卫生健康委员会 2024 年基本公共卫生服务项目进行绩效评价。

本项目主管单位——涧西区卫生健康委员会(以下简称涧西区卫健委),对其提供的相关资料的真实性、完整性、合法性承担责任,我们对所出具的绩效评价报告的独立性、客观性、公正性承担责任。

在评价过程中,我们采取了检查文件、查阅资料、访谈、实地查看、发放调查问卷等我们认为必要的评价工作方法,按照科学规范、公开公正的原则,对本项目进行了绩效评价。现将评价情况及结果报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

基本公共卫生服务项目，是我国政府针对城乡居民主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的基础性公共卫生服务。其实施主体主要为乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站），其中村卫生室、社区卫生服务站接受乡镇卫生院、社区卫生服务中心的业务管理，合理承担相应任务；其他基层医疗卫生机构也可按政府部门部署参与服务供给。该项目是推动基本公共卫生服务均等化的核心内容，亦是深化医药卫生体制改革的关键举措，对提升居民健康水平、促进社会公平具有重要意义。

新中国成立以来，特别是改革开放后，我国以较少投入取得了医疗卫生事业的显著成就。但随着社会发展，投入不足与需求增长的矛盾日益凸显，严重影响国民健康素质。为此，近年来国家高度重视基本公共卫生服务工作，持续提升服务水平。

2017年，为进一步规范国家基本公共卫生服务项目，国家卫生计生委在《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》基础上，组织专家修订完善，形成《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》。2023年7月，国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局联合印发《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2023〕20号），将2023年度基本公共卫生服务人均财政补助标准提高到89元，同时提出规范基本公共卫生服务管理、强化“一老一小”等重点人群健康管理服务、提升高血压及2型糖尿病等慢性病患者健康管理服务质量、提高电子健康档案利用质效、统筹做好基层疫情防控、充

分发挥家庭医生签约服务作用、加强经费管理和使用、强化项目绩效管理 etc 要求。

2.项目名称

涧西区 2024 年基本公共卫生服务项目。

3.项目立项目的及依据

(1) 立项目的

基本公共卫生服务项目的实施，可增强居民健康意识，引导不良生活方式转变，逐步树立自我健康管理理念；有效减少健康危害因素，预防控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，构筑居民健康的首道防护屏障，对提升居民健康素质具有重要推动作用。

(2) 立项依据

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和国家、省、市相关文件精神，依据《洛阳市财政局 洛阳市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（洛财社〔2023〕139 号），涧西区人民政府将基本公共卫生服务项目列入 2024 年度政府财政预算。

4.项目主要内容

基本公共卫生服务主要包括 12 类项目：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理（含儿童眼保健和视力检查）、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、

慢阻肺患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

5.项目的组织实施

为切实做好 2024 年基本公共卫生服务管理,涧西区卫生健康委员会、涧西区财政局联合印发了《涧西区基本公共卫生服务项目实施方案》的通知(洛涧卫〔2024〕16号),一是明确指导思想,坚持“以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展”理念,持续推进财政事权和支出责任改革后的项目实施,扩大服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,助力城乡居民基本公共卫生服务均等化。二是设立目标,明确方向。三是细化职责分工,厘清相关部门、专业公共卫生机构及医疗卫生保健机构的任务。四是强化资金保障,从经费标准、分配、拨付等环节提出具体措施。五是严格评价监管,明确评价原则、标准、方法及结果运用方式。六是提出工作要求,强调提高思想认识、加强组织领导,强化人员培训以提升工作能力,突出工作重点来提升服务质量,推进绩效评价并强化结果应用,确保项目高效落实。

6.资金投入和使用情况

本项目年初预算数 5933.79 万元(含中央资金 3477.61 万元、省级 710.73 万元、市级资金 663.35 万元、区级配套资金 1071.10 万元)。2024 年度实际拨付资金 2885.51 万元。

(二)项目绩效目标

1.总体目标

为城乡居民免费提供基本公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，确保重点地方病防治措施全面落实，推进职业病监测，统筹做好妇幼卫生、健康素养促进、医养结合、老年健康服务及卫生应急等工作，全面提升公共卫生服务水平与居民健康保障能力。

2.具体绩效目标

项目预算成本≤5922.79 万元。

产出数量：高血压患者管理人数为 44068 人；2 型糖尿病患者管理人数为 22019 人；慢阻病患者管理人数为 494 人；适龄儿童国家免疫接种疫苗接种率≥90%；0-6 岁儿童健康管理率≥85%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；3 岁以下儿童系统管理率≥85%；肺结核患者管理率≥90%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；儿童、老年人中医药健康管理率分别≥84%、≥74%；卫生监督协管各专业年巡查(访)2 次完成率≥90%。

质量指标：项目管理合格率≥100%。

资金拨付及时性：6 月底前预拨不少于 50 % 的补助资金，9 月底前预拨不少于 75%的补助资金，12 月底前根据年度综合考核情况全部拨付。

社会效益：①城乡居民公共卫生差距不断缩小；②居民健康素养水平不断提高；③居民公共卫生服务水平不断提升。

社会公众满意度:社会公众对本项目实施情况的满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价是涧西区财政局为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和财政补助资金使用效益，对 2024 年基本公共卫生服务项目资金支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。评价结果作为县财政安排相应补助资金、完善政策和改进管理的重要依据

2. 绩效评价对象

涧西区 2024 年基本公共卫生服务。

3. 绩效评价范围

本次评价范围：2024 年基本公共卫生服务项目资金 5922.79 万元的完成情况、资金投入的运行情况和绩效目标的完成情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价标准和方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改

进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

绩效评价的主要依据为：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

（5）《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（豫财效〔2022〕4号）；

（6）《中共洛阳市委洛阳市人民政府全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）；

（7）《洛阳市财政局关于印发〈洛阳市市级预算绩效目标管理办法〉的通知》（洛财效〔2022〕6号）；

（8）洛阳市涧西区财政局关于印发《涧西区部门预算绩效目标管理办法》等4个办法的通知（洛涧财〔2021〕17号）；

（9）《关于做好2024年基本公共卫生服务项目的通知》（洛

卫基层〔2024〕12号）；

（10）本部门相关文件及要求等；

（11）本项目相关资料。

（三）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作组

（1）成立项目领导小组，加强项目领导，做好人员调配。我公司成立工作领导小组，公司各业务部门经理为成员，负责该项目的质量把关、人员调配、应急处置等工作。

（2）建立项目评价工作小组。按照相关要求，基于评价工作的专业性、严肃性和时效性，公司选调富有绩效评价工作经验的专业技术骨干人员组成项目评价工作小组，小组组成如下：

组长：张武伟（中级会计师、绩效评价师）

成员：刘春苗（中级会计师、绩效评价师）

朱占江（副研究员、河南省财政厅绩效管理专家库专家）

王亚东（概预算工程师）

杨阳（绩效评价师）

席夕雯（注册资产评估师）

唐朝贤（高级工程师、一级造价师、咨询工程师）

2.收集基础资料，做好前期调研

按照本项目绩效评价工作方案，向评价对象发出评价工作相关资料清单，布置基础数据填报和资料收集工作。并对基础资料进行分析整理。

基础资料收集情况表

收集对象	基础资料	深度访谈	实地考察	问卷调查	座谈
项目主管单位	√	√	√	√	√
其他相关方			√	√	

3. 汇总资料信息，科学整理资料

对收集到的基础资料、现场核查结果、满意度问卷调查和访谈记录等进行整理归类，得出反映总体特征的各项指标值，做到不缺项、不漏项，条目清晰，资料充实，内容完整。对有缺项、漏项、疑问的资料，实施现场核查基础数据及支撑材料。在定性资料的整理上，我们对收集到的研究数据和资料进行质量审核，对质量审核后的资料、数据进行分类，然后汇总和编辑。在定量资料的整理上，我们对定量资料进行分组、检验和汇总。

4. 现场勘察与社会调查

根据本项目的特点和实际情况，组织评价人员开展实地调研和勘察，通过听取项目单位介绍、现场查看问询、复核等多种方式详细了解项目绩效执行情况，核实前期发现的问题。

(1) 现场勘察。现场勘察坚持目标标准，实事求是、客观公正，力戒对问题视而不见、遮遮掩掩、隐瞒不报，不图形式、不走过场。现场勘察的基本要求：及时、全面、细致、客观、科学、合法。

现场勘察情况表

项目名称	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会 2023 年技防维护专项经费项目
勘察内容	本项目相关情况
地点及位置	
时间	
情况记录	
提取物证情况	
见证人	
记录人	
勘察人	

(2) 社会调查。社会调查是绩效评价工作中不可或缺的重要一环，是为了全面评价项目绩效，有意识地通过对相关单位、人员或社会公众的了解、考察和分析、研究，来评判项目绩效的真实情况。社会调查的方式方法多种多样，本项目主要采用问卷调查和访谈形式。

问卷调查是绩效评价中必有的项目，其主要是通过制定详细周密的问卷要求被调查者据此进行回答以收集资料的方法。为此，我们针对本项目相关方，设计了满意度调查问卷，具体情况如下：

洛阳市涧西区卫生健康委员会

2024 年度基本公共卫生服务项目社会公众满意度

调 查 问 卷

您好！本问卷属无记名问卷，是对洛阳市涧西区卫生健康委员会 2024

年度基本公共卫生服务项目公众满意度进行的调查，希望了解您的一些看法和评价，请根据您的真实感受填写（请在您自己认为的选项上打“√”）。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

1. 您的性别

☐男 ☐女

2. 您的年龄

☐18-30 岁 ☐31-40 岁 ☐41-50 岁 ☐51 岁以上

3. 您的职业：

☐国家公职人员 ☐企业人员 ☐自由职业者 ☐其他

4. 您对涧西区 65 岁及以上老年人规范健康管理服务有效性满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐比较满意 ☐不满意 ☐非常不满意

5. 您对涧西区 0~6 岁儿童健康管理服务有效性满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐比较满意 ☐不满意 ☐非常不满意

6. 您对涧西区孕产妇系统管理有效性满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐比较满意 ☐不满意 ☐非常不满意

7. 您对涧西区城乡居民公共卫生差距不断缩小有效性满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐比较满意 ☐不满意 ☐非常不满意

8. 您对涧西区居民健康素养水平不断提高有效性满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐比较满意 ☐不满意 ☐非常不满意

9. 您对涧西区基本公共卫生服务水平不断提高有效性满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐比较满意 ☐不满意 ☐非常不满意

10. 您对涧西区 2024 年度基本公共卫生服务效果满意度如何？

☐非常满意 ☐满意 ☐比较满意 ☐不满意 ☐非常不满意

11.您对该项目实施还有哪些好的意见与建议？

(3) 访谈。访谈也是绩效评价中常用的一种方法，是评价工作组通过与服务对象中各类人员的接触谈话获取其重要的主观问题，从而增强绩效评价效果。针对本项目的实际，我们分别对项目主管单位、补贴建设主体负责人等有关人员进行了访谈。

项目访谈记录表

项目名称	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会 2023 年技防维护专项经费项目				
时间		地点			
访谈人		记录人			
被访谈人		性别		身份证号	
单位、职务		任现职时间		电话	
访谈内容：					

访谈人签字： 被访谈人签字： 共 页 第 页

5.聘请专家

本项目评估过程中，对相关问题存在疑难点时，邀请业务、管理、财务等专家参与评估论证和咨询工作，提供专业技术支持。项目专家组成员如下：

组长：李景阳（河南省财政厅绩效管理专家库专家、高级会

计师)

成员：金琳琳（高级会计师、注册会计师、绩效评价师）

百卫刚（一级造价工程师、一级建造师）

李英英（会计师、资产评估师）

付惠勉（全过程工程咨询优秀专家、审计师）

6.工作组评价

评价工作组严格按照设定的绩效评价指标体系，依据收集的项目资料、现场勘察、访谈情况及满意度问卷报告等，科学分析，理性研判，逐项打分，然后给予综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）对本项目的综合评价

在项目决策方面：本项目立项依据充分，立项程序较为规范；设定的绩效目标较为合理，绩效指标准确；项目预算编制及资金分配符合政策文件。在项目管理方面：本项目管理制度较为健全，制度执行有效性较好；项目资金到位率 48.72%，预算执行率 100%，资金使用合规性较强。在项目产出方面：本项目产出数量、产出质量基本符合项目《实施方案》要求，产出时效较好，成本控制到位。在项目效果方面：本项目社会效益良好，项目后续运行具有一定可持续性；社会公众及服务对象对本项目实施的满意度为 87.47%。

（二）评价结论

经评价小组评定，2024 年基本公共卫生服务项目绩效评价综

合得分 80.64 分，评价等级为“良”。具体得分情况统计如下：
 具体打分统计情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分
决策 (15)	项目立项	项目立项依据充分性	2.5	2.5	0
		项目立项规范性	2.5	2.5	0
	绩效目标	绩效目标合理性	2.5	2.5	0
		绩效指标明确性	2.5	2.5	0
	资金投入	预算编制科学性	2.5	2.5	0
		资金分配合理性	2.5	2.5	0
过程 (25)	组织实施	管理制度健全性	5	5	0
		制度执行有效性	5	5	0
	资金管理	资金到位率	5	2.46	2.54
		预算执行率	5	5	0
		资金使用合规性	5	5	0
产出 (20)	产出数量	实际成本	6	5.47	0.53
	产出质量	质量达标率	8	2.36	5.64
	产出时效	完成及时性	6	3	3
成本 (10)	经济成本	成本节约率	10	8	2
效益	社会效益	社会效益	12	9.6	2.4

(20)	可持续影响	长效管理机制健全性	8	6	2
满意度 (10)	社会公众满意度	社会公众或服务对象项目实施效果的满意程度	10	8.75	1.25
合计			100	80.64	19.36

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：指标分值 15，得分 15 分

1. 项目立项方面：指标分值 5，得分 5 分

项目立项依据充分。本项目依据《洛阳市财政局 洛阳市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（洛财社〔2023〕139 号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等文件精神及国家规范设立，符合国家法律法规、国民经济和医疗卫生行业发展规划及政策要求；与涧西区卫健委职责范围相符，符合其中长期规划，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或内部相关项目不重复。（指标分值 2.5，得分 2.5 分）

项目立项程序规范。本项目为医疗卫生事业管理类延续性项目，由涧西区卫健委年初预算申报、政府审批，长期列入涧西区财政年度政府预算。（指标分值 2.5，得分 2.5 分）

2. 绩效目标方面：指标分值 5，得分 5 分

绩效目标较为合理。本项目设置了绩效目标申报表；项目绩效目标与实际工作内容相关；项目预期产出的效果匹配。（指标

分值 2.5，得分 2.5 分)

绩效指标设置准确。本项目按照政策文件及项目实施方案设置绩效指标，其设置的数量指标、质量指标与实施方案中的“工作目标”内容相符。(指标分值 2.5，得分 2.5 分)

3.资金投入方面：指标分值 5，得分 5 分

预算编制科学，分配合理。按涧西区居民 69.68 万人及补助资金当量化拨付指导方案进行分配。总预算资金 5922.79 万元。(指标分值 5，得分 5 分)。

(二) 项目管理情况：指标分值 25，得分 22.46 分

1.组织实施方面：指标分值 10，得分 10 分

管理制度较为健全。项目单位制定有《基层医疗卫生机构财务管理制度》、《内部控制管理制度》、《财务监控管理制度》及《国有资产管理制

度》等制度，但缺失项目管理制度。(指标分值 5，得分 5 分)

制度执行有效性较好。本项目能够按照《实施方案》(洛涧卫〔2024〕16 号)予以执行，实施过程符合相关管理规定。(指标分值 5，得分 5 分)

2.资金管理方面：指标分值 15，得分 12.46 分

项目资金到位率 48.72%。2024 年基本公共卫生服务项目资金共 5922.79 万元，到位资金 2885.51 万元。(指标分值 5，得分 2.46 分)

预算执行率 100%。本项目拨付资金共计 2885.51 万元，全部

拨付到位，预算执行率 100%。（指标分值 5，得分 5 分）

资金使用合规性较强。本项目资金的使用符合项目相关政策文件，符合《实施方案》（洛涧卫〔2024〕16 号）的“资金拨付”条款规定，符合部门财务制度相关规定；资金的拨付有较为完整的审批程序和手续；经现场座谈访谈，没有发现项目资金存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（指标分值 5，得分 5 分）

（三）项目产出情况：指标分值 20，得分 10.83 分

1.产出数量方面：指标分值 6，得分 5.47 分

辖区城乡居民 69.68 万人，建档管理 61.16 万人，建档率 87.77%，得 0.35 分。

0-6 岁儿童 32114 人，纳入健康管理 30152 人，管理率 93.89%，得分 0.37 分。

孕产妇 4617 人，纳入系统管理 4506 人，管理率 97.60%，得 0.39 分。

65 岁以上老年人 105600 人，接受健康管理 54164 人，管理率 51.29%，得 0.20 分。

儿童、老年人中医药健康管理分别为 94%、78%，分别得 0.19 分、0.16 分，综合得 0.35 分。

高血压患者纳入健康管理 44068 人，完成目标要求，得 0.40 分。

糖尿病患者纳入健康管理 22019 人，完成目标要求，得 0.40 分。

慢阻肺患者 494 人，纳入健康管理 487 人，管理率 98.58 人，得 0.39 分。

严重精神障碍患者 2436 人，纳入健康管理 2320 人，管理率 95.24%，得 0.38 分。

项目单位通过设立宣传栏、发放宣传资料、举办讲座等方式进行健康教育，得 0.4 分。

预防接种，18 家社区卫生服务中心开展接种工作，得 0.4 分。

传染病及突发公卫事件发生报告率 99.9%，得 0.4 分。

肺结核患者 194 人，规范化管理 187 人，管理率 96.39%，得 0.39 分。

卫生计生监督协管如期进行，得 0.4 分。

家庭医生签约率 63.48%，得 0.25 分。

2.产出质量方面：指标分值 8，得分 2.36 分

组织管理合格率达 47%，得分 0.23 分。

城乡居民健康档案管理合格率 19.4%，得 0.1 分。

0-6 岁儿童健康管理合格率 66%，得分 0.33 分

孕产妇健康管理合格率 70.97%，得分 0.35 分。

老年人健康管理合格率 32.26%，得分 0.16 分。

中医药健康管理合格率 58.06%，得 0.2.9 分。

高血压患者健康管理合格率 6.45%，得 0.03 分。

糖尿病患者健康管理合格率 29%，得 0.15 分。

慢阻肺患者健康管理合格率 0，本项不得分。

严重精神障碍患者健康管理合格率 0，本项不得分。

健康教育合格率 0，预防接种合格率 0，本项不得分。

预防接种合格率 0，本项不得分。

传染病及突发公卫事件合格率 0，本项不得分。

肺结核患者健康管理合格率 1.61%，得 0.01 分。

卫生计生监督协管合格率 71%，得 0.35 分。

家庭医生签约合格率 72.90%，得 0.36 分

3.产出时效方面：指标分值 6，得分 3 分

基本公共卫生服务工作及时到位，但存在城乡居民健康档案管理率低、电话随访有不知晓，不满意情况等问题，综合得权重分 50%，得 1.2 分。

公卫家庭医生服务工作完成及时，但存在签约服务覆盖率、签约续约率不达标。签约居民电子档案规范建档率、签约居民老年人健康管理率、签约居民高血压规范管理率、签约居民糖尿病规范管理率不达标等问题，综合得权重分 50%，得 0.9 分。

项目资金未按 6 月底前预拨不少于 50% 补助资金的，9 月底前预拨不少于 75% 补助资金，12 月底前根据年度考核情况全部拨付的规定，综合得权重分 50%，得 0.9 分。

（四）成本控制：成本控制率方面，指标分值 10，得分 10 分

本项目预算总投入 5922.79 万元，实际投入 2885.51 万元，成本控制率 51.28%。

(五) 项目效果情况：指标分值 20，得分 15.6 分

1.社会效益方面：指标分值 12，得分 9.6 分

通过项目实施不断缩小城乡居民公共卫生差距，居民健康素养水平不断提高，居民公共卫生服务水平不断提升。但实施效果不理想，存在服务项目管理率低、健康教育不规范等问题，综合得权重 80%，得 9.6 分。

2.可持续影响方面：指标分值 8，得分 6 分

本项目国家、省、市相关政策完善、严密，指导性与可操作性强；涧西区卫健委为了做好基本公共卫生服务工作，制定了本项目《实施方案》，确立了项目的指导思想，设立了工作目标，进行了职责分工，提出了资金保障措施，布署了评价监管，提出了具体工作要求；同时，项目单位还严格按照《基层医疗卫生机构财务管理制度》、《内部控制管理制度》、《财务监控管理制度》及《国有资产管理制

度》等制度加强项目管理。项目可持续性较强。

3.满意度方面：指标分值 10，得分 8.75 分

本项目共收到项目社会公众有效问卷调查 387 份。其中，226 份调查问卷对基本公共卫生服务现状“非常满意”，138 份“满意”，19 份调查问卷“比较满意”，3 份调查问卷“不满意”，1 份“非常不满意”。按照“满意度等级从非常满意到比较满意、不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0%，则满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{满意数} \times 80\% + \text{比较满意数} \times 60\% + \text{不满意数} \times$

30%+非常不满意数×0%)/调查问卷回收总数×100%”标准核算，本项目实施的满意度为87.47%。（指标分值9，得分9分）

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

以深化医药卫生体制改革为核心驱动力，构建“资源整合、上下联动、高效协同”的紧密型区域医共体运行机制。通过统筹区域内医疗资源配置，建立优质医疗资源下沉长效机制，推动区医院与基层医疗卫生机构在人才培养、技术支持、信息共享、病种转诊等领域深度协作，实现区域内医疗服务同质化、管理一体化。强化基层医疗卫生机构标准化建设与能力提升，依托家庭医生签约服务、慢性病规范化管理等重点工作，将优质医疗服务与公共卫生服务有机融合，有效提升基层服务的可及性和精准度，为基本公共卫生服务项目的高效实施提供了坚实的体系支撑。

（二）存在问题及原因分析

1.基层医疗卫生资源薄弱

基层医疗人员工作压力大，待遇偏低职业发展空间有限，人才流失严重，65岁以上老年人健康管理率仅51.29%，低于目标要求。

家庭医生签约率63.48%，签约服务覆盖率、续约率及电子档案规范建档率等多项指标未达标。

2.服务质量与效率待提升

多项服务合格率偏低，如城乡居民健康档案管理、高血压患

者健康管理、慢阻肺及严重精神障碍患者健康管理合格率低。基层机构对健康管理服务规范执行不到位，缺乏精细化流程和质量管控，如随访、档案管理等环节存在疏漏。

健康教育资源投入不足，健康教育形式单一，未针对不同人群制定个性化方案，效果不佳，导致居民参与度和知晓率低，居民健康素养提升效果不显著。

六、有关建议

（一）加强基层医疗卫生能力建设

1.优化人员配置：增加基层医疗人员编制，提高待遇水平，建立激励机制，吸引和留住人才；加强岗位培训，提升服务技能。

2.深化医共体协作：通过专家下沉、远程诊疗、双向转诊等方式，提升基层慢性病管理、中医保健等服务能力，推动优质资源精准对接群众需求。

（二）提升服务质量与效率

1.规范服务流程：对照《国家基本公共卫生服务规范》，细化健康管理操作流程，加强档案动态更新、随访记录完整性及重点人群管理频次考核。

2.创新健康教育模式：利用新媒体平台、社区活动等多样化形式，开展针对性健康知识普及，针对老年人、儿童等重点人群设计个性化课程，提高居民健康素养。

3.加强质量监管：建立第三方抽查与基层自查结合的督导机制，对合格率低的服务项目开展专项整改，强化责任追究。

（三）优化资金管理

1.严格资金拨付时效：建立资金拨付倒计时机制，明确各节点责任，确保按比例及时拨付，避免因资金滞后影响项目进度。

2.强化绩效结果应用：将评价结果与预算分配、机构考核挂钩，对绩效优异的单位给予奖励，对不合格单位扣减资金并督促整改。

（四）完善长效管理与可持续机制

1.健全项目管理制度：补充完善项目专项管理制度，明确各环节质量标准和责任分工，确保服务规范化、常态化。

2.推进信息化建设：利用大数据技术整合居民健康档案、家庭医生签约及绩效考核数据，实现服务过程可追溯、效果可量化，提升管理效率。

七、其他需要说明的问题

1.本项目绩效评价工作组的法律责任是对本结论所述评价目的下的项目绩效做出的专业判断，并不涉及评价工作组对该项评价目的所对应的行为做出任何判断。评价工作在很大程度上依赖于项目主管单位提供的有关资料。因此，评价工作是以项目主管单位提供的有关项目行为文件、有关法律文件的真实合法为前提。

2.本项目评价过程中，评价人员观察所评价项目现场的外貌，在尽可能的情况下察看了所有的场地，因检测手段限制、隐蔽性等原因，主要依赖于评价人员的外观观察和项目主管单位提供的近期资料及向有关人员的询问情况等判断现场状况。

3.本项目绩效评价报告仅供委托人、项目主管单位和法律、行政法规规定的评价报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本评价报告的使用人。

4.本项目评价范围及采用的资料是由委托单位、项目主管单位提供的相关信息及资料，委托单位及项目主管单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

5.本项目评价结论中涉及的相关资料，由委托单位、项目主管单位提供，委托单位、项目主管单位对其真实性、合法性承担法律责任。

6、本项目评价范围仅以委托单位、项目主管单位提供的评价资料为准，未考虑委托单位、项目主管单位提供资料以外可能存在的或有行为。

7、本项目评价机构与评价报告中的评价对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

8、本项目评价报告中的分析、判断和结果受报告中假设和限制条件的限制，报告使用人应当充分考虑评价报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评价结论的影响。

附件：

1.涧西区 2024 年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表

2.涧西区 2024 年基本公共卫生服务项目调查问卷

- 3.涧西区 2024 年基本公共卫生服务项目访谈记录表
- 4.涧西区 2024 年基本公共卫生服务项目现场勘查情况表
- 5.河南省忠正绩效评价咨询有限公司营业执照

河南省忠正绩效评价咨询有限公司

主评人：张武伟

二〇二五年四月二十日

附件 1： 涧西区 2024 年基本公共卫生服务项目绩效评价指标表

指标体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价结果	得分
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目具备下述一个要素,得到指标分值的20%,反之不得分。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,是否属部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.5分; 项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分; 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分; 项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分; 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分; 本项综合得2.5分。	2.5
				立项程序规范性	2.5	项目申请、实施过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目具备要素①和②之一的,得到指标分30%;具备要素③,得到指标分值的40%。 ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策。	项目按照规定的程序申请设立得0.75分; 项目审批文件、材料符合相关要求得0.75分; 项目事前已经过必要的绩效评估、集体决策得1分。 本项综合得2.5分。	2.5
		绩效目标	5	绩效目标	2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效	项目具备要素①得到分值的40%。具备②③④,分别得分值的20%。 ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	项目制定有绩效目标得1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分;项目绩效目标与预算确定的项目投资额	2.5

				合 理 性	目标与项目实施的相符情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	或资金量相匹配得0.5分； 本项目综合得2.5分	
				绩 效 指 标 明 确 性	2.5 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目具备得分要素①,得到指标分值的40%;具备要素②③,分别得到指标分值的30%。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目绩效指标设置全面,可衡量,能全面反映项目执行的产出和效益。 综合评价得2.5分。	
		资 金 投 入	5	预 算 编 制 科 学 性	2.5 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目具备一个得分要素,得到指标分值的25%。 ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	预算编制经过科学论证得0.625分; 预算内容与项目内容相匹配得0.625分; 预算额度测算依据充分,是否按照标准编制得0.625分; 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.625分。 本项目综合得2.5分。	
				资 金 分 配 合 理 性	2.5 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位实际是否相适应,用以反映考核项目预算资金分配的合理性情况。	具备一个得分要素,得到指标分值的50%。 ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算资金分配依据充分得1.25分; 项目资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1.25分。 本项目综合得2.5分。	
		组 织 实 施	10	管 理 制 度 健 全	5 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺	项目具备一个得分要素,得到指标分值的50%。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目单位制定有相应的财务、业务管理制度得2.5分; 单位财务和业务管理制度合法、合规、完整得2.5分。 本项综合得5分。	5

过 程	25	资金管理	15	性		利实施的保障情况。			
				制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	项目具备一个得分要素,得指标分值的25%,若项目不存要素得指标分值的25%。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目相关技术资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员资质是否落实到位。	项目单位能够执行并遵守相关法律法规和相关管理规定得1.25分; 项目不存在调整,得1.25分; 项目相关技术资料齐全并及时归档,得1.25分; 项目实施的人员资质落实到位,得1.25分。 本项综合得5分	5
				资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 $\leq 100\%$,且未对项目开展造成不良影响,得分等于指标分值*资金到位率;资金到位率 $< 100\%$,且对项目开展造成不良影响,得分等于0。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金) $\times 100\%$ 。	资金到位率=(2885.51/5922.79) $\times 100\%=48.72\% < 100\%$ 。 本项得分=指标分值*资金到位率=5*48.72%=2.46分 本项得分2.46。	2.46
				预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	项目得分等于指标分值*预算执行率。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\%$ 。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\%=(2885.51/2885.51) \times 100\%=100\%$ 。 本项综合得分5分。	5
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目具备一个要素得到指标的25%,但如缺少要素③或④指标得分为0。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合	项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1.25分; 资金的拨付有完整的审批程序和手续得1.25分; 项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途得1.25分;	5

						同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	未发现截留、挤占、挪用、虚列支出，得1.25分。 本项综合得分5分。	
产出		产出数量	6	项目数量	6	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率，用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	辖区城乡居民 69.68 万人，建档管理 61.16 万人，建档率 87.77%，得 0.35 分。	5.47
							0-6 岁儿童 32114 人，纳入健康管理 30152 人，管理率 93.89%，得分 0.37 分。	
							孕产妇 4617 人，纳入系统管理 4506 人，管理率 97.60%，得 0.39 分。	
							65 岁以上老年人 105600 人，接受健康管理 54164 人，管理率 51.29%，得 0.20 分。	
						按项目实施15项内容开展工作，每项完成 100%，得 0.4 分；反之按权重比例得分，得分=完成率*0.4%。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%=15/15=100%	儿童、老年人中医药健康管理分别为 94%、78%，分别得 0.19 分、0.16 分，综合得 0.35 分。 高血压患者纳入健康管理 44068 人，完成目标	

							要 求 ， 得 0.40 分。	
							糖尿病患者纳入健康管理 22019 人，完成目标要 求 ， 得 0.40 分。	
							慢阻肺患者 494 人，纳入健康管理 487 人，管 理 率 98.58 人 ， 得 0.39 分。	
							严重精神障碍患者 2436 人，纳入健康管理 2320 人，管理率 95.24%，得 0.38 分。	
							项目单位通过设立宣传 栏、发放宣传资料、举 办讲座等方式进行健康 教育，得 0.4 分。	
							预防接种，18 家社区卫 生服务中心开展接种工	

							作，得 0.4 分。	
							传染病及突发公共卫生事件发生报告率 99.9%，得 0.4 分。	
							肺结核患者 194 人，规范化管理 187 人，管理率 96.39%，得 0.39 分。	
							卫生计生监督协管如期进行，得 0.4 分。	
							家庭医生签约率 63.48%，得 0.25 分	
							组织管理合格率达 47%，得分 0.23 分。	
							城乡居民健康档案管理合格率 19.4%，得 0.1 分。	
							0-6 岁儿童健康管理合格率 66%，得分 0.33 分	
							孕产妇健康管理合格率 70.97%，得分 0.35 分。	
							老年人健康管理合格率 32.26%，得分 0.16 分。	
							中医药健康管理合格率 58.06%，得 0.29 分。	
							高血压患者健康管理合格率 6.45%，得 0.03 分。	
							糖尿病患者健康管理合格率 29%，得 0.15 分。	
							慢阻肺患者健康管理合格率 0，本项不得分。	
							严重精神障碍患者健康管	
		产出质量	8	产出合格率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	本项根据抽查结果，对实施 15 项内容进行考核，每项合格率达 100% 得 0.5 分，反之按权重比例得分，得分 = 合格率 * 0.5%	2.36

							理合格率0，本项不得分。	
							健康教育合格率0，预防接种合格率0，本项不得分。	
							预防接种合格率0，本项不得分。	
							传染病及突发公卫事件合格率0，本项不得分。	
							肺结核患者健康管理合格率1.61%，得0.01分。	
							卫生计生监督协管合格率71%，得0.35分。	
							家庭医生签约合格率72.90%，得0.36分	
	产出时效	6	项目完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	基本公共卫生服务工作及时到位，得权重40%，反之按权重比例得分； 公卫家庭医生服务工作完成及时到位，得权重30%，反之按权重比例得分； 项目资金拨付及时，得权重30%，反之按权重比例得分。	①基本公共卫生服务工作及时到位，但存在城乡居民健康档案管理率低、电话随访有不知晓，不满意情况等问题，综合得权重分50%，得1.2分。 ②公卫家庭医生服务工作完成及时，但存在签约服务覆盖率、签约续约率不达标。签约居民电子档案规范建档率、签约居民老年人健康管理率、签约居民高血压规范管理率、签约居民糖尿病规范管理率不达标等问题，综合得权重分50%，得0.9分。 ③项目资金未按6月底前预拨不少于50%补助资金的，9月底前预拨不少于75%补助资金，12月底前根据年度考核情况全部拨付的规定，综合得权重分50%，得0.9分。 本项综合得3分。	3

成本	10	产出成本	10	项目成本控制有效性	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 并且项目实施单位能如期、保质、保量完成既定工作目标得满分,反之酌情扣分。	本项目成本节约率=[(5922.79-2885.51)/5922.79]×100%=51.28%。 项目成本节约率为51.28%,但一定程度上影响项目工作开展。本项综合得权重80%,得8分。	8
效益	20	社会效益	12	提升辖区群众身体素质及辖区群众幸福感获得感	12	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①城乡居民公共卫生差距不断缩小; ②居民健康素养水平不断提高; ③居民公共卫生服务水平不断提升。 依据项目以上三个方面实施的实际效果,酌情给予1-12分。	通过项目实施不断缩小城乡居民公共卫生差距,居民健康素养水平不断提高,居民公共卫生服务水平不断提升。但实施效果不理想,存在服务项目管理率低、健康教育不规范等问题,综合得权重80%,得9.6分。	9.6
		可持续影响	8	长效管理机制健全性	8	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目单位是否制定有本项目相关管理制度或实施方案,能够持续提升基本公共卫生服务质量。依据情况酌情给予1-8分。	本项目,单位制定有相关管理制度或实施方案,但在持续提升基本公共卫生服务质量上有一定欠缺,综合得6分。	6
满意度	10	项目满意度	10	社会公众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众对该项目实施效果的总体满意度≥90的,得10分;反之按权重分值比例得分。 满意度等级从非常满意、满意、比较满意、不满意、非常不满意5个档次的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%,满意度按=(非常满意数×100%+满意数×80%+比较满意数×60%+不满意数×30%+非常不满意×0%)/调查问卷回收总数×100%)。	本项目社会公众对该项目实施效果的满意度为87.47%,应得8.75分。	8.75
整体评价	100								80.64

全程电子化



统一社会信用代码
91410300MA480HM836

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 河南省忠正绩效评价咨询有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本 贰佰万圆整

法定代表人 王亚东

成立日期 2020年01月14日

经营范围

一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务；社会稳定风险评估；运行效能评估服务；公共事业管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 河南省洛阳市洛龙区开元大道北怡和嘉园1幢1单元1-1801室

登记机关

2022年10月24日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



算绩效评价第三方机构信用管理平台

第三方机构信用信息查询

所在地区: 机构名称: 统一社会信用代码:

搜索结果: 河南省忠正绩效评价咨询有限公司

■ 基础信息 (基础信息由绩效评价第三方机构填报)

机构名称	河南省忠正绩效评价咨询有限公司
统一社会信用代码	91410208MA45B8E256
办公地址	457049913366
组织类型	社会团体机构
注册资本 (万元)	200.0
实收资本	0
其他从事绩效评价人员数量	17
注册时间	2007-01-14
分支机构数量	0
不含独立法人分支机构数量	0
绩效评价行业类别	交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业、教育、卫生和社公工作、公共管理、社会团体和社会组织
注册地	河南省 郑州市 管城区
绩效评价记录	否
近三年行政处罚记录	无
是否诚信公示	否

■ 处理处罚信息 (处理处罚信息由各级政府部门录入)

处罚文号	处罚日期	处罚记录